

**OPLÁŠTĚNÍ FASÁDY
 MAXION WHEELS OSTRAVA**

SEZNAM REALIZAČNÍ DOKUMENTACE PRO MONTÁŽ

Dokumentace pro Montáž				Rev.2
Č. výkresu	Ozn. Pozice	Str. popis	Datum vydání	revize
		Seznam dokumentace pro montáž	25.7.2018	2
		Délkové specifikace fasády - Panely	23.7.2018	1
		Výkaz lemovacích prvků fasády	19.6.2018	0
		Statická analýza fasádních panelů	16.4.2018	0
		Kotvicí plán fasády	21.6.2018	0
MAW-M-ŘP-Mx-18	M1 až M8	Řezné plány fasádních panelů	23.7.2018	1
MAW-M-3D-01-18	A až D	3D Pohledy fasády - Vizualizace objektu	25.7.2018	2
MAW-M-F-01a-18	Pohled 1A	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	19.6.2018	0
MAW-M-F-01b-18	Pohled 2A	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	19.6.2018	0
MAW-M-F-01c-18	Pohled 3A	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	19.6.2018	0
MAW-M-F-01d-18	Pohled 4A	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	19.6.2018	0
MAW-M-F-02-18	Pohled B	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	25.7.2018	1
MAW-M-F-03a-18	Pohled 1C	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	19.6.2018	0
MAW-M-F-03b-18	Pohled 2C	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	23.7.2018	1
MAW-M-F-03c-18	Pohled 3C	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	23.7.2018	1
MAW-M-F-03d-18	Pohled 4C	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	23.7.2018	1
MAW-M-F-04-18	Pohled D	Fasádní Pohledy - Usazení panelů v pohledu	19.6.2018	0
MAW-M-FD-01-18	Detaily V a H	Kniha detailů - Detaily horizontální+vertikální	23.7.2018	2
MAW-M-SD-01-18	Detaily V a H	Kniha detailů - Detaily světlíků	29.6.2018	1

Realizační dokumentace řeší pouze usazení panelů pro jejich montáž ,bez návazných souvisejících prvků pro jejich uchycení a usazení (lemovací prvky, pomocné podkonstrukce aj...)
 Tato dokumentace neřeší výrobní a montážní dokumentace jako jsou OK či Prefa konstrukce jejich statický výpočet. Tyto dokumentace jsou zakresleny pouze schématicky - dle dokumentace zpracovatele.

V Ostravě dne: 25.07.2018